Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1						
2			**EDIFICI PLURIFAMILIAR - PLAÇA SAGRADA FAMILIA 12**	**510 días**	**lun 15/01/18**	**vie 27/12/19**
3			**ENDERROC**	**97 días**	**lun 15/01/18**	**mar 29/05/18**
9			**ZONA CENTRAL - FONAMENTS**	**78 días**	**lun 14/05/18**	**mié 29/08/18**
27			**ZONA CENTRAL - ESTRUCTURA**	**53 días**	**vie 24/08/18**	**mar 06/11/18**
54			**EDIFICI HABITATGES - FONAMENTS**	**149 días**	**lun 14/05/18**	**jue 06/12/18**
71			**EDIFICI HABITATGES - ESTRUCTURA**	**78 días**	**lun 03/12/18**	**mié 20/03/19**
91			**EDIFICI HABITATGES - COBERTA**	**15 días**	**mié 20/03/19**	**mar 09/04/19**
98			**EDIFICI HABITATGES - TANCAMENTS**	**174 días**	**mié 20/03/19**	**lun 18/11/19**
110			**EDIFICI HABITATGES - DIVISORIES INTERIORS**	**32 días**	**jue 02/05/19**	**vie 14/06/19**
115			**EDIFICI HABITATGES - REVESTIMENTS INTERIORS**	**94 días**	**lun 19/08/19**	**jue 26/12/19**
128			**EDIFICI HABITATGES - INSTAL·LACIONS**	**156 días**	**jue 21/03/19**	**jue 24/10/19**
138			**EQUIPAMENT**	**26 días**	**vie 22/11/19**	**vie 27/12/19**
143			**URBANITZACIÓ PLAÇA PUBLICA**	**172 días**	**jue 02/05/19**	**vie 27/12/19**



Proyecto: SAGRADA FAMILIA - 01
Fecha: mié 31/01/18

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	